
ВОПРОС №
1

Когда должно быть завершено уточнение с исполнителями объема ремонтных работ и кем утверждается ведомость 

объема ремонтных работ?

(СО 34.04.181-2003 п.2.7.7)
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ВОПРОС №
2

Когда должна быть завершена дефектация оборудования?

(СО 34.04.181-2003 п.2.7.7)
[image: image2.wmf]+ Ответ





ВОПРОС №
3

В соответствии с каким порядком организуется работа по нарядам-допускам и назначаются руководители работ по нарядам?

(СО 34.04.181-2003, п.2.7.9) 
[image: image3.wmf]+ Ответ





ВОПРОС №
4

Как и когда должны быть проведены эксплуатационные испытания на энергоустановке (блоке) перед выводом его в ремонт?

(СО 34.04.181-2003 п.2.8.4)
[image: image4.wmf]+ Ответ



Уточнение с исполнителями объема ремонтных работ должно быть завершено не позднее, чем за 2 месяца до начала ремонта, после чего ведомость планируемых работ по ремонту утверждается главным инженером Заказчика.





Окончание дефектации предусматриваться сетевым графиком ремонта в первой трети плановой продолжительности ремонта.





Организация работы по нарядам-допускам и назначение руководителей работ по нарядам производится в соответствии с установленным порядком, определяемым Правилами техники безопасности, действующими в отрасли.





Вывод в ремонт установки производится при наличии утвержденной заявки, с разрешения диспетчера по программе, утвержденной главным инженером электростанции. Испытания должны быть проведены не ранее чем за месяц и не позднее, чем за 5 дней до вывода в ремонт.
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